



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Generado: 26 de enero de 2026, 05:51 p.m.

Sistema de Gestion CSI

Período: 19 de enero de 2026, 05:51 p.m. - 26 de enero de 2026, 05:51 p.m.

RESUMEN GENERAL



ANALISIS DE BLOQUEOS



Bloqueos por Tipo:

Razón más común: Esperando backend

DESEMPEÑO POR PROYECTO

1. Renovación WiFi CYCNA

Miembros del equipo: 4

Total

● 5

Progreso:

Completadas

● 3

Pendientes

● 2

Atrasadas

● 2

60.0%

2. Grupo Logístico

Miembros del equipo: 3

Total

● 8

Progreso:

Completadas

● 5

Pendientes

● 3

Atrasadas

● 0

62.5%

3. Proyectos CSI

Miembros del equipo: 6

Total

● 22

Progreso:

Completadas

● 11

Pendientes

● 11

Atrasadas

● 1

50.0%

4. Urrea 2025

Miembros del equipo: 4

Total

● 15

Progreso:

Completadas

● 11

Pendientes

● 4

Atrasadas

● 0

73.3%

5. APP Control De Gastos

Miembros del equipo: 3

Total

● 13

Progreso:

Completadas

● 12

Pendientes

● 1

Atrasadas

● 1

92.3%

6. Indorama Ventures Queretaro

Miembros del equipo: 4

Total

● 8

Progreso:

Completadas

● 5

Pendientes

● 3

Atrasadas

● 0

62.5%

7. TAP TMM

Miembros del equipo: 4

Total

● 6

Progreso:

Completadas

● 3

Pendientes

● 3

Atrasadas

● 0

50.0%

8. HOLCIM Tecoman

Miembros del equipo: 5

Total

● 16

Progreso:

Completadas

● 6

Pendientes

● 10

Atrasadas

● 2

37.5%

9. Walmart CAmaras 2025

Miembros del equipo: 1

Total

● 0

Progreso:

Completadas

● 0

Pendientes

● 0

Atrasadas

● 0

0%

10. Apps Internas

Miembros del equipo: 3

Total

● 11

Progreso:

Completadas

● 7

Pendientes

● 4

Atrasadas

● 0

63.6%

11. Geocycle 2026

Miembros del equipo: 6

Total

● 3

Progreso:

Completadas

● 2

Pendientes

● 1

Atrasadas

● 0

66.7%

12. Oxxo Cedis Aguascalientes

Miembros del equipo: 4

Total

● 6

Progreso:

Completadas

● 2

Pendientes

● 4

Atrasadas

● 0

33.3%

13. Plan Marketing

Miembros del equipo: 5

Total

● 17

Progreso:

Completadas

● 1

Pendientes

● 16

Atrasadas

● 0

5.9%

14. Término Logistics

Miembros del equipo: 3

Total

● 3

Progreso:

Completadas

● 0

Pendientes

● 3

Atrasadas

● 2

0.0%

DESEMPEÑO POR USUARIO

1. Luis Ramírez


info@proyectoscsi.mx

ADMIN

INDICADORES CLAVE



ESTADO DE TAREAS



ANALISIS DE BLOQUEOS



METRICAS DE ESFUERZO



DISTRIBUCION POR PROYECTO

[X] Proyectos CSI: 4/10 (40%) - ALERTA: 1 atrasadas
[OK] Urrea 2025: 4/4 (100%)
[OK] APP Control De Gastos: 12/13 (92%) - ALERTA: 1 atrasadas
[!] HOLCIM Tecoman: 1/2 (50%)
[X] Indorama Ventures Queretaro: 0/1 (0%)
[OK] Apps Internas: 7/8 (88%)
[OK] Geocycle 2026: 1/1 (100%)
[X] Plan Marketing: 1/10 (10%)

Evaluacion General:

Desempeño satisfactorio con 61.2% de cumplimiento. 2 tarea(s) pendiente(s) de vencimiento. Eficiencia baja (0.16%) sugiere perdidas de tiempo. 2 bloqueo(s) identificado(s).

Recomendaciones:

1. Revisar prioridades para mejorar la tasa de finalizacion
2. Analizar causas de baja productividad (bloqueos, interrupciones, etc.)
3. Mejorar registro de horas: solo 4.1% de tareas tienen seguimiento

2. Brandon Lozano

sistemas@proyectoscsi.mx

ADMIN

INDICADORES CLAVE

48.6%

Tasa Cumplimiento

0.11%

Eficiencia

5

atrasadas

ESTADO DE TAREAS

Total

● 70

Completadas

● 34

Pendientes

● 36

Atrasadas

● 5

Por Vencer (7d)

● 5

Por Validar

● 0

Esta Semana

● 4

Cobertura Tracking

● 1.4%

ANALISIS DE BLOQUEOS

Horas Bloqueadas

● 0.20h

Tareas Bloqueadas

● 0

Incidentes

● 2

Tipo Comun

● Esperando backend

METRICAS DE ESFUERZO

Hrs Estimadas

● 414.00h

Hrs Reales

● 1.02h

Hrs Efectivas

● 0.81h

Con Tracking

● 1

DISTRIBUCION POR PROYECTO

[!] Grupo Logístico: 5/7 (71%)
[!] Proyectos CSI: 7/13 (54%) - ALERTA: 1 atrasadas
[!] Urrea 2025: 6/8 (75%)
[!] Indorama Ventures Queretaro: 3/4 (75%)
[!] TAP TMM: 1/2 (50%)
[X] HOLCIM Tecoman: 5/14 (36%) - ALERTA: 2 atrasadas
[!] APP Control De Gastos: 1/2 (50%) - ALERTA: 1 atrasadas
[X] Apps Internas: 1/4 (25%)
[OK] Renovación WiFi CYCNA: 1/1 (100%)
[OK] Geocycle 2026: 2/2 (100%)
[OK] Oxxo Cedis Aguascalientes: 1/1 (100%)
[X] Terminal Logistics: 0/1 (0%) - ALERTA: 1 atrasadas
[X] Plan Marketing: 1/11 (9%)

Evaluacion General:

Desempeño por debajo del esperado (48.6%). 5 tarea(s) pendiente(s) de vencimiento. Eficiencia baja (0.11%) sugiere perdidas de tiempo. 2 bloqueo(s) identificado(s).

Recomendaciones:


1. Se requiere seguimiento cercano y redistribucion de carga de trabajo
2. Analizar causas de baja productividad (bloqueos, interrupciones, etc.)
3. Mejorar registro de horas: solo 1.4% de tareas tienen seguimiento

3. Samuel Spindola


samuel@proyectoscsi.mx

ADMIN

INDICADORES CLAVE



ESTADO DE TAREAS



METRICAS DE ESFUERZO



DISTRIBUCION POR PROYECTO

[OK] Grupo Logístico: 1/1 (100%)
[X] Proyectos CSI: 0/1 (0%)
[OK] Urrea 2025: 5/5 (100%)
[OK] TAP TMM: 1/1 (100%)
[!] HOLCIM Tecoman: 2/3 (67%)
[OK] APP Control De Gastos: 1/1 (100%)
[OK] Indorama Ventures Queretaro: 1/1 (100%)
[OK] Renovación WiFi CYCNA: 1/1 (100%)
[OK] Geocycle 2026: 2/2 (100%)
[OK] Apps Internas: 1/1 (100%)
[X] Oxxo Cedis Aguascalientes: 1/3 (33%)
[X] Plan Marketing: 1/8 (13%)

Evaluacion General:

Desempeño satisfactorio con 60.7% de cumplimiento.

Recomendaciones:

1. Revisar prioridades para mejorar la tasa de finalizacion
2. Mejorar registro de horas: solo 0.0% de tareas tienen seguimiento

4. Nelly Mendoza

nelly@proyectoscsi.mx

ADMIN

INDICADORES CLAVE

33.3%

Tasa Cumplimiento

0.00%

Eficiencia

Al día

Estado

ESTADO DE TAREAS

Total

● 6

Completadas

● 2

Pendientes

● 4

Atrasadas

● 0

Por Vencer (7d)

● 0

Por Validar

● 0

Esta Semana

● 0

Cobertura Tracking

● 0.0%

METRICAS DE ESFUERZO

Hrs Estimadas

● 36.00h

Hrs Reales

● 0.00h

Hrs Efectivas

● 0.00h

Con Tracking

● 0

DISTRIBUCION POR PROYECTO

[X] Indorama Ventures Queretaro: 0/1 (0%)

[X] Urrea 2025: 0/1 (0%)

[OK] Grupo Logístico: 1/1 (100%)

[X] Proyectos CSI: 0/2 (0%)

[OK] Geocycle 2026: 1/1 (100%)

Evaluacion General:

Desempeño critico con solo 33.3% de tareas completadas.

Recomendaciones:


1. Reunion urgente para identificar obstaculos y replantear estrategia
2. Mejorar registro de horas: solo 0.0% de tareas tienen seguimiento

5. Erik Blanco


manuel@proyectoscsi.mx

USUARIO

INDICADORES CLAVE



ESTADO DE TAREAS



METRICAS DE ESFUERZO



DISTRIBUCION POR PROYECTO

[OK] Renovación WiFi CYCNA: 1/1 (100%)
[!] Proyectos CSI: 1/2 (50%) - ALERTA: 1 atrasadas
[!] TAP TMM: 1/2 (50%)
[X] HOLCIM Tecoman: 0/1 (0%)
[OK] Geocycle 2026: 1/1 (100%)
[!] Oxxo Cedis Aguascalientes: 2/4 (50%)
[X] Plan Marketing: 1/5 (20%)

Evaluacion General:

Desempeño por debajo del esperado (43.8%). 1 tarea(s) pendiente(s) de vencimiento.

Recomendaciones:


1. Se requiere seguimiento cercano y redistribucion de carga de trabajo
2. Mejorar registro de horas: solo 0.0% de tareas tienen seguimiento

6. jorge


jorge@proyectoscsi.mx

USUARIO

INDICADORES CLAVE



ESTADO DE TAREAS



METRICAS DE ESFUERZO



DISTRIBUCION POR PROYECTO

- [!] Renovación WiFi CYCNA: 2/4 (50%) - ALERTA: 2 atrasadas
- [X] Proyectos CSI: 0/1 (0%) - ALERTA: 1 atrasadas
- [X] TAP TMM: 1/3 (33%)
- [X] HOLCIM Tecoman: 0/1 (0%)
- [OK] Geocycle 2026: 1/1 (100%)
- [X] Oxxo Cedis Aguascalientes: 1/3 (33%)
- [X] Término Logistics: 0/3 (0%) - ALERTA: 2 atrasadas
- [X] Plan Marketing: 1/5 (20%)

Evaluacion General:

Desempeño critico con solo 28.6% de tareas completadas. 5 tarea(s) pendiente(s) de vencimiento.

Recomendaciones:

1. Reunion urgente para identificar obstaculos y replantear estrategia
2. Mejorar registro de horas: solo 0.0% de tareas tienen seguimiento