



REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Generado: 13 de enero de 2026, 04:17 p.m.

Período: 6 de enero de 2026, 04:17 p.m. - 13 de enero de 2026, 04:17 p.m.

Sistema de Gestión CSI

RESUMEN GENERAL



DESEMPEÑO POR PROYECTO

1. Renovación WiFi CYCNA

Miembros del equipo: 4

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 5	● 1	● 4	● 2

Progreso:

20.0%

2. Grupo Logístico

Miembros del equipo: 3

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 4	● 0	● 4	● 1

Progreso:

0.0%

3. Proyectos CSI

Miembros del equipo: 6

Total

● 15

Progreso:

Completadas

● 5

Pendientes

● 10

Atrasadas

● 0

33.3%

4. Urrea 2025

Miembros del equipo: 4

Total

● 14

Progreso:

Completadas

● 10

Pendientes

● 4

Atrasadas

● 1

71.4%

5. Indorama Ventures Queretaro

Miembros del equipo: 4

Total

● 8

Progreso:

Completadas

● 5

Pendientes

● 3

Atrasadas

● 0

62.5%

6. TAP TMM

Miembros del equipo: 4

Total

● 6

Progreso:

Completadas

● 3

Pendientes

● 3

Atrasadas

● 3

50.0%

7. HOLCIM Tecoman

Miembros del equipo: 5

Total

● 13

Progreso:

Completadas

● 3

Pendientes

● 10

Atrasadas

● 1

23.1%

8. Walmart CAmaras 2025

Miembros del equipo: 1

Total

● 0

Progreso:

Completadas

● 0

Pendientes

● 0

Atrasadas

● 0

0%

9. Apps Internas

Miembros del equipo: 2

Total

● 8

Progreso:

Completadas

● 4

Pendientes

● 4

Atrasadas

● 1

50.0%

DESEMPEÑO POR USUARIO

1. Luis Ramírez

info@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 32

Por Vencer (7 días)

● 1

Completadas

● 22

Por Validar

● 1

Pendientes

● 10

Completadas (Semana)

● 7

Atrasadas

● 2

Tasa Cumplimiento

● 68.8%

Tareas por Proyecto:

- Proyectos CSI: 2/6 completadas
- Urrea 2025: 3/4 completadas (1 atrasadas)
- APP Control De Gastos: 11/11 completadas
- HOLCIM Tecoman: 0/3 completadas
- Indorama Ventures Queretaro: 0/1 completadas
- prueba usuarios: 2/2 completadas
- Apps Internas: 4/5 completadas (1 atrasadas)

2. Brandon Lozano

sistemas@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 39

Por Vencer (7 días)

● 4

Completadas

● 17

Por Validar

● 2

Pendientes

● 22

Completadas (Semana)

● 2

Atrasadas

● 2

Tasa Cumplimiento

● 43.6%

Tareas por Proyecto:

- Renovación WiFi CYCNA: 0/2 completadas (1 atrasadas)
- Grupo Logístico: 0/2 completadas (1 atrasadas)
- Proyectos CSI: 3/9 completadas
- Urrea 2025: 6/7 completadas
- Indorama Ventures Queretaro: 3/4 completadas
- TAP TMM: 1/1 completadas
- HOLCIM Tecoman: 3/10 completadas
- APP Control De Gastos: 1/1 completadas
- Apps Internas: 0/3 completadas

3. Samuel Spindola

samuel@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 15

Por Vencer (7 días)

● 0

Completadas

● 10

Por Validar

● 1

Pendientes

● 5

Completadas (Semana)

● 2

Atrasadas

● 2

Tasa Cumplimiento

● 66.7%

Tareas por Proyecto:

- Grupo Logístico: 0/1 completadas (1 atrasadas)
- Proyectos CSI: 0/1 completadas
- Urrea 2025: 5/5 completadas
- TAP TMM: 1/1 completadas
- HOLCIM Tecoman: 1/4 completadas (1 atrasadas)
- APP Control De Gastos: 1/1 completadas
- Indorama Ventures Queretaro: 1/1 completadas
- Renovación WiFi CYCNA: 1/1 completadas

4. Nelly Mendoza

nelly@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 5

Por Vencer (7 días)

● 0

Completadas

● 0

Por Validar

● 0

Pendientes

● 5

Completadas (Semana)

● 0

Atrasadas

● 0

Tasa Cumplimiento

● 0.0%

Tareas por Proyecto:

- Indorama Ventures Queretaro: 0/1 completadas
- Urrea 2025: 0/1 completadas
- Grupo Logístico: 0/1 completadas
- Proyectos CSI: 0/2 completadas

5. Erik Blanco

manuel@proyectoscsi.mx | Usuario

Total

● 7

Por Vencer (7 días)

● 1

Completadas

● 2

Por Validar

● 0

Pendientes

● 5

Completadas (Semana)

● 1

Atrasadas

● 2

Tasa Cumplimiento

● 28.6%

Tareas por Proyecto:

- Renovación WiFi CYCNA: 0/1 completadas (1 atrasadas)
- Proyectos CSI: 1/2 completadas
- TAP TMM: 1/2 completadas (1 atrasadas)
- HOLCIM Tecoman: 0/2 completadas

6. jorge

jorge@proyectoscsi.mx | Usuario

Total

● 11

Por Vencer (7 días)

● 2

Completadas

● 2

Por Validar

● 0

Pendientes

● 9

Completadas (Semana)

● 2

Atrasadas

● 5

Tasa Cumplimiento

● 18.2%

Tareas por Proyecto:

- Renovación WiFi CYCNA: 1/4 completadas (2 atrasadas)
- Proyectos CSI: 0/1 completadas
- TAP TMM: 1/4 completadas (3 atrasadas)
- HOLCIM Tecoman: 0/2 completadas