



# REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL

Generado: 23 de enero de 2026, 05:24 p.m.

Período: 16 de enero de 2026, 05:24 p.m. - 23 de enero de 2026, 05:24 p.m.

Sistema de Gestion CSI

## RESUMEN GENERAL



## DESEMPEÑO POR PROYECTO

### 1. Renovación WiFi CYCNA

Miembros del equipo: 4



60.0%

### 2. Grupo Logístico

Miembros del equipo: 3



62.5%

### 3. Proyectos CSI

Miembros del equipo: 6

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 22	● 11	● 11	● 1

Progreso:

50.0%

### 4. Urrea 2025

Miembros del equipo: 4

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 14	● 11	● 3	● 0

Progreso:

78.6%

### 5. APP Control De Gastos

Miembros del equipo: 3

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 13	● 12	● 1	● 0

Progreso:

92.3%

### 6. Indorama Ventures Queretaro

Miembros del equipo: 4

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 8	● 5	● 3	● 0

Progreso:

62.5%

### 7. TAP TMM

Miembros del equipo: 4

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 6	● 3	● 3	● 0

Progreso:

50.0%

### 8. HOLCIM Tecoman

Miembros del equipo: 5

Total	Completadas	Pendientes	Atrasadas
● 16	● 6	● 10	● 1

Progreso:

37.5%

## 9. Walmart CAmaras 2025

Miembros del equipo: 1

Total

● 0

Progreso:

Completadas

● 0

Pendientes

● 0

Atrasadas

● 0

0%

## 10. Apps Internas

Miembros del equipo: 3

Total

● 11

Progreso:

Completadas

● 7

Pendientes

● 4

Atrasadas

● 0

63.6%

## 11. Geocycle 2026

Miembros del equipo: 6

Total

● 3

Progreso:

Completadas

● 2

Pendientes

● 1

Atrasadas

● 0

66.7%

## 12. Oxxo Cedis Aguascalientes

Miembros del equipo: 4

Total

● 2

Progreso:

Completadas

● 2

Pendientes

● 0

Atrasadas

● 0

100.0%

## 13. Plan Marketing

Miembros del equipo: 5

Total

● 17

Progreso:

Completadas

● 1

Pendientes

● 16

Atrasadas

● 0

5.9%

## 14. Términal Logistics

Miembros del equipo: 3

Total

● 3

Progreso:

Completadas

● 0

Pendientes

● 3

Atrasadas

● 2

0.0%

# DESEMPEÑO POR USUARIO

## 1. Luis Ramírez

info@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 49

Por Vencer (7 días)

● 3

Completadas

● 30

Por Validar

● 0

Pendientes

● 19

Completadas (Semana)

● 7

Atrasadas

● 1

Tasa Cumplimiento

● 61.2%

### Tareas por Proyecto:

- Proyectos CSI: 4/10 completadas (1 atrasadas)
- Urrea 2025: 4/4 completadas
- APP Control De Gastos: 12/13 completadas
- HOLCIM Tecoman: 1/2 completadas
- Indorama Ventures Queretaro: 0/1 completadas
- Apps Internas: 7/8 completadas
- Geocycle 2026: 1/1 completadas
- Plan Marketing: 1/10 completadas

## 2. Brandon Lozano

sistemas@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 69

Por Vencer (7 días)

● 6

Completadas

● 34

Por Validar

● 0

Pendientes

● 35

Completadas (Semana)

● 11

Atrasadas

● 3

Tasa Cumplimiento

● 49.3%

### Tareas por Proyecto:

- Grupo Logístico: 5/7 completadas
- Proyectos CSI: 7/13 completadas (1 atrasadas)
- Urrea 2025: 6/7 completadas
- Indorama Ventures Queretaro: 3/4 completadas
- TAP TMM: 1/2 completadas
- HOLCIM Tecoman: 5/14 completadas (1 atrasadas)
- APP Control De Gastos: 1/2 completadas
- Apps Internas: 1/4 completadas
- Renovación WiFi CYCNA: 1/1 completadas
- Geocycle 2026: 2/2 completadas
- Oxxo Cedis Aguascalientes: 1/1 completadas
- Terminal Logistics: 0/1 completadas (1 atrasadas)
- Plan Marketing: 1/11 completadas

### 3. Samuel Spindola

samuel@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 26

Por Vencer (7 días)

● 1

Completadas

● 17

Por Validar

● 0

Pendientes

● 9

Completadas (Semana)

● 4

Atrasadas

● 0

Tasa Cumplimiento

● 65.4%

#### Tareas por Proyecto:

- Grupo Logístico: 1/1 completadas
- Proyectos CSI: 0/1 completadas
- Urrea 2025: 5/5 completadas
- TAP TMM: 1/1 completadas
- HOLCIM Tecoman: 2/3 completadas
- APP Control De Gastos: 1/1 completadas
- Indorama Ventures Queretaro: 1/1 completadas
- Renovación WiFi CYCNA: 1/1 completadas
- Geocycle 2026: 2/2 completadas
- Apps Internas: 1/1 completadas
- Oxxo Cedis Aguascalientes: 1/1 completadas
- Plan Marketing: 1/8 completadas

### 4. Nelly Mendoza

nelly@proyectoscsi.mx | Administrador

Total

● 6

Por Vencer (7 días)

● 0

Completadas

● 2

Por Validar

● 0

Pendientes

● 4

Completadas (Semana)

● 1

Atrasadas

● 0

Tasa Cumplimiento

● 33.3%

#### Tareas por Proyecto:

- Indorama Ventures Queretaro: 0/1 completadas
- Urrea 2025: 0/1 completadas
- Grupo Logístico: 1/1 completadas
- Proyectos CSI: 0/2 completadas
- Geocycle 2026: 1/1 completadas

### 5. Erik Blanco

manuel@proyectoscsi.mx | Usuario

Total

● 14

Por Vencer (7 días)

● 1

Completadas

● 7

Por Validar

● 0

Pendientes

● 7

Completadas (Semana)

● 4

Atrasadas

● 1

Tasa Cumplimiento

● 50.0%

#### Tareas por Proyecto:

- Renovación WiFi CYCNA: 1/1 completadas
- Proyectos CSI: 1/2 completadas (1 atrasadas)
- TAP TMM: 1/2 completadas
- HOLCIM Tecoman: 0/1 completadas
- Geocycle 2026: 1/1 completadas
- Oxxo Cedis Aguascalientes: 2/2 completadas
- Plan Marketing: 1/5 completadas

### 6. jorge

jorge@proyectoscsi.mx | Usuario

Total

● 19

Por Vencer (7 días)

● 3

Completadas

● 6

Por Validar

● 0

Pendientes

● 13

Completadas (Semana)

● 3

Atrasadas

● 5

Tasa Cumplimiento

● 31.6%

#### Tareas por Proyecto:

- Renovación WiFi CYCNA: 2/4 completadas (2 atrasadas)
- Proyectos CSI: 0/1 completadas (1 atrasadas)
- TAP TMM: 1/3 completadas
- HOLCIM Tecoman: 0/1 completadas
- Geocycle 2026: 1/1 completadas
- Oxxo Cedis Aguascalientes: 1/1 completadas
- Terminal Logistics: 0/3 completadas (2 atrasadas)
- Plan Marketing: 1/5 completadas